

Согласовано:
И.О. Министра образования и науки
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский

Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Златоустовский
техникум технологий и экономики»



«» М.Н. Пономарёва
2023 г.

План мероприятий по реализации проекта "Оптимизация процесса адаптации первокурсников в ГБОУ ПОО Златоустовский техникум технологии и экономики"

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Отсутствие стандарта организации адаптации первокурсников	1.1.	Разработка единого стандарта адаптации первокурсников	Зам. директора по ВР, Заведующий отделением по ВР	с 25.10.2023 по 15.12.2023	Разработанный стандарт адаптации первокурсников
2.	Отсутствие мотивации к дальнейшему обучению получения образования	2.1.	Мотивация выбора профессии через мероприятия профессиональной направленности: 1. Встреча с социальными партнерами 2. Экскурсии на предприятия 3. Круглый стол с потенциальными работодателями	Зам. директора по УПР, классные руководители, преподаватели	с 25.10.2023 по 15.11.2023	100% охват первокурсников в мероприятия профессиональной направленности
3.	Отчисление первокурсников	3.1	Индивидуальный подход к каждому студенту 1. Индивидуальные беседы со студентами	Директор, руководитель отделения, классные руководители, преподаватели	с 25.10.2023 по 26.12.2023	Уменьшение количества отчисленных первокурсников

		2. Тестирование на выявление студентов группы риска 3. Индивидуальные беседы с психологом		
4.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени адаптации первокурсников в 2 раза 2. Увеличение доли успешно адаптированных первокурсников до 95% 3. Разработка и внедрение стандарта организации адаптации первокурсника

Руководитель проекта  Н.Н. Корянова